

**Informacja nt. monitorowania działań zapisanych
w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Zielonka przyjętym
Uchwałą Nr LXVI/635/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2024 r.**

za okres: styczeń 2024 r. – grudzień 2024 r.

W okresie sprawozdawczym realizowano prace związane z wykonaniem Uchwały Nr LXVI/635/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielonka na lata 2023-2030.

Gminny Program Rewitalizacji został opracowany przy współpracy Zespołu ds. Rewitalizacji, przedstawicieli jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców Miasta Zielonka podczas licznie zorganizowanych spotkań i warsztatów konsultacyjnych.

Podstawą do rozpoczęcia prac nad *Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Zielonka na lata 2023-2030* była *Uchwała Nr LV/552/23 Rady Miasta Zielonka w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielonka na lata 2023-2030*, która została podjęta 30 marca 2023 r. Podjęcie tej uchwały było następstwem opracowania diagnozy, dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zielonka, w oparciu o którą w dniu 28 lutego 2023 r. podjęto *Uchwałę Nr LIV/538/23 Rady Miasta Zielonka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zielonka*.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Zielonka na lata 2023-2030 (dalej: GPR) jest dokumentem opracowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji¹, a także dokumentem pełniącym rolę strategii terytorialnej (strategii IIT), zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym 2021/1060² oraz ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027³.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 2024 r. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Zielonka na lata 2023-2030” został umieszczony w Wykazie programów rewitalizacji Województwa Mazowieckiego.

W ramach opracowywania GPR dokonano analizy powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi oraz dokonano diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych. Wyznaczono granice występowania obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Na podstawie otrzymanych wyników utworzono listę 18 przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz 35 przedsięwzięć uzupełniających, które mają ograniczyć zjawiska kryzysowe w Mieście Zielonka.

Opracowanie: Wydział Gospodarki Przestrzennej Miasta Zielonka

Dane: Wydziały Urzędu Miasta Zielonka;

Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce;

Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce;

Centrum Aktywności Seniora;

Komisariat Policji w Zielonce;

Naczelnik
Wydziału Gospodarki Przestrzennej

Zanna Surczyńska

BURMISTRZ

Kamil Michał Iwandowski

¹ t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28.

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Unii Europejskiej z 2021, L 231/159).

³ Dz. U. z 2022 r. poz. 1079.

1. MONITORING REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 1		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	„Senior zaopiekowany” – utworzenie dziennego domu pobytu	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	<p>Stworzenie dziennego domu pobytu dla osób, które wymagają opieki i nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.</p> <p>Wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt, pomieszczenia (pokój dziennego pobytu, jadalnia, pracownia terapii grupowej itd.) i likwidacja barier architektonicznych; przystosowanie jego otoczenia tak, aby mogły z niego korzystać osoby ze szczególnymi potrzebami.</p> <p>Zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry i przygotowanie zróżnicowanej oferty wsparcia.</p>	Wykłady profilaktyczne dotyczące chorób otępiennych.
Prognozowane rezultaty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poprawienie dostępności oferty miasta w zakresie usług i opieki nad seniorami. 2. Uzupełnienie oferty Ośrodka Pomocy Społecznej o usługi opiekuńcze. 3. Zmniejszenie liczby osób korzystających z opieki w Domu Pomocy Społecznej. 	
Sposób oceny rezultatów	Liczba osób korzystających z opieki w dziennym domu pobytu	
Realizowane kierunki działań	<ol style="list-style-type: none"> 1.3. Kontynuacja i rozwój działań na rzecz seniorów. 1.6. Tworzenie nowej infrastruktury dla integracji i usług publicznych na obszarze rewitalizacji. 	
Lokalizacja	Obszar rewitalizacji	
Podmiot realizujący	Urząd Miasta Zielonka	Koszt w roku 2024 r.:
Szacunkowa wartość	3 500 000 zł	1 000 zł
Okres realizacji	2024-2030	
Sposób zapewnienia dostępności	Dostosowanie infrastruktury i oferty wsparcia dla osób starszych i wymagających opieki, jak również ich rodzin.	

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 2		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Stworzenie filii Centrum Aktywności Seniora w podobozarach rewitalizacji	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Modernizacja (remonty, zakup mebli i doposażenie placówek, montaż wind itd., likwidacja barier architektonicznych) oraz powstanie nowej infrastruktury na potrzeby uruchomienia filii klubów seniora na obszarze rewitalizacji. Stworzenie wielofunkcyjnych przestrzeni i pracowni pod kątem realizacji zadań z zakresu usług cyfrowych, kulturalnych i edukacyjnych, profilaktyki zdrowotnej, zdrowia psychicznego i rehabilitacji, opieki wytchnieniowej i in. Zapewnienie obsługi administracyjnej i organizacyjnej, jak również wsparcie rozwoju zawodowego animatorów (szkolenia, wyjazdy studyjne i in.). Zagospodarowanie przestrzeni wokół filii klubów adekwatne do potrzeb seniorów.	Działania Centrum Aktywności Seniora jako ośrodka wsparcia realizowane są w następujących lokalizacjach: - ul. Przemysłowa 4, os. Wolności, Zielonka - ul. Wyszyńskiego 7D, os. Poligon, Zielonka - ul. Paderewskiego 56, Zielonka Bankowa - ul. Mickiewicza 24, (ćwiczenia w wodzie), Zielonka - ul. Literacka 20, OKiS, Zielonka - ul. Łukasińskiego 1/3, OKiS Zielonka
Prognozowane rezultaty	1. Poprawa dostępności oraz jakości oferty usług dla seniorów. 2. Poprawa stanu infrastruktury, w której są świadczone usługi dla seniorów. 3. Zwiększenie kompetencji i umiejętności osób odpowiedzialnych za rozwój oferty dla seniorów.	
Sposób oceny rezultatów	1. Liczba utworzonych filii Centrum Aktywności Seniora. 2. Liczba działań na obszarze rewitalizacji w ciągu roku, polegających na organizacji aktywnych form spędzania czasu wolnego dla seniorów. 3. Liczba wykonanych remontów infrastruktury przeznaczonej dla seniorów.	
Realizowane kierunki działań	1.3. Kontynuacja i rozwój działań na rzecz seniorów. 1.6. Tworzenie nowej infrastruktury dla integracji i usług publicznych na obszarze rewitalizacji.	
Lokalizacja	Obszar rewitalizacji	
Podmiot realizujący	Urząd Miasta Zielonka	Koszt w roku 2024 r.:
Szacunkowa wartość	5 000 000 zł	895 030 zł
Okres realizacji	2024-2030	
Sposób zapewnienia dostępności	Nowa i zmodernizowana infrastruktura będzie pozbawiona barier architektonicznych i dostosowana do potrzeb seniorów oraz członków ich rodzin.	

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 3		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Integracja przez kulturę	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Dalsze rozwijanie oferty kulturalnej na obszarze rewitalizacji poprzez organizację przez cały rok różnorodnych wydarzeń i zajęć adresowanych do różnych grup mieszkańców Zielonki (dzieci, młodzieży, dorosłych); organizacja wydarzeń w różnych częściach obszaru rewitalizacji z wykorzystaniem znanych mieszkańcom przestrzeni publicznych; dążenie do niwelowania bariery finansowej do korzystania z kultury przez osoby z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (pula bezpłatnych biletów, zniżki itd.); udostępnianie przestrzeni budynków miejskich instytucji na potrzeby aktywności organizacji społecznych i nieformalnych grup mieszkańców; modernizacja infrastruktury; uporządkowanie harmonogramu wydarzeń kulturalnych w mieście; rozwiązania usprawniające informowanie mieszkańców o wydarzeniach na obszarze rewitalizacji.	<p>Bezpłatne wydarzenia dostępne dla mieszkańców zorganizowane w 2024 roku:</p> <p>Koncerty kolęd w parafiach Realizacja dwóch koncertów kolęd dla mieszkańców: na terenie kościoła Św. Jerzego oraz w hali sportowej Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce. Odbiorcami koncertów byli mieszkańcy z różnych grup wiekowych.</p> <p>Cykl 3 potańcówek pn. „Wieczór w dechę” w Parku Dębinki Wydarzenia stanowiły kontynuację działań podjętych w latach poprzednich. Ich celem była międzypokoleniowa integracja społeczności Miasta Zielonka oraz promocja aktywnego spędzania wolnego czasu. Wysoka frekwencja podczas wydarzeń świadczyła o społecznej potrzebie organizacji tego rodzaju przedsięwzięć.</p> <p>Koncert operetkowy Pilotażowy projekt, bezpłatnego koncertu operetkowego. Odbiorcami byli mieszkańcy w różnym wieku, zainteresowani obcowaniem z kulturą wyższą. Koncert spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. W przyszłych latach planowana jest kontynuacja projektu.</p>
Prognozowane rezultaty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poszerzenie oferty kulturalnej na obszarze rewitalizacji. 2. Poprawa dostępności do wydarzeń kulturalnych dla członków rodzin w trudnej sytuacji finansowej oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 3. Poprawa polityki informacyjnej w zakresie oferty kulturalnej na obszarze rewitalizacji. 	
Sposób oceny rezultatów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba wydarzeń kulturalnych na obszarze rewitalizacji. 2. Liczba nowych inicjatyw w ofercie Ośrodka Kultury i Sportu. 3. Ocena dostępności i jakości oferty kulturalnej dla różnych grup mieszkańców (badanie społeczne realizowane raz na 3 lata). 	
Realizowane kierunki działań	<ol style="list-style-type: none"> 1.5. Integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji. 1.1. Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na obszarze rewitalizacji. 	
Lokalizacja	Obszar rewitalizacji	

		<p>Muzyczne śniadania na trawie Projekt obejmujący dwa koncerty muzyki klasycznej w Parku Dębinki i na terenie „po Koszarowcu”. Mieszkańcy uczestniczący w wydarzeniach reprezentowali wszystkie grupy wiekowe</p> <p>Dni Zielonki 2024 Dni Zielonki trwały od 30 sierpnia do 1 września. Oferta dostosowana została do wszystkich grup wiekowych, od najmłodszych do najstarszych mieszkańców Zielonki. Wydarzenia były zorganizowane w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać potencjał miejskiej przestrzeni rekreacyjnej. W ich organizację zaangażowane były jednostki kulturalne miasta. Wszystkie wydarzenia w ramach Dni Zielonki były bezpłatne. Przygotowano: spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych, animacje dla dzieci, rodzinny piknik z ponad 40 atrakcjami i stanowiskami, koncerty dla młodzieży, Festiwal Food Trucków, koncerty finałowe. Szacunkowe dane wskazują, iż łącznie we wszystkich wydarzeniach organizowanych w ramach Dni Zielonki wzięło udział nawet kilkanaście tysięcy osób.</p> <p>Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”</p>
--	--	--

		<p>Zorganizowane w hali Ośrodka Kultury i Sportu wydarzenie dostępne dla posiadaczy Karty Mieszkańca Miasta Zielonka.</p> <p>Narodowe Święto Trzeciego Maja Miejskie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja łączyły oficjalną część obchodów rocznicowych z częścią artystyczną. Wstęp dla mieszkańców był bezpłatny.</p> <p>Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Program obchodów obejmował część oficjalną oraz część artystyczną – wspólne śpiewanie pieśni powstańczych.</p> <p>Współorganizacja obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 Coroczne, uroczyste obchody obejmują: Apel Poległych przy krzyżu ustawionym w miejscu śmierci ks. Ignacego Skorupki, uroczyste nabożeństwo i Apel Poległych na terenie Kaplicy Matki Bożej Zwycięskiej, widowiskową rekonstrukcję Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny dla mieszkańców Zielonki.</p> <p>Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada Miejskie obchody rocznicy odzyskania niepodległości</p>
--	--	--

		<p>obejmują: apel przy pomniku Rota na terenie Zielonki Bankowej, uroczyste nabożeństwo w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce oraz część artystyczną organizowaną przez Ośrodek Kultury i Sportu.</p> <p>Rocznica Mordu na Kruczku Lokalne, oficjalne obchody rocznicy rozstrzelania przez żołnierzy niemieckich w 1944 roku mieszkańców Zielonki - apel przy pomniku poświęconym ofiarom tamtych wydarzeń.</p> <p>Rocznica Wypędzenia Mieszkańców Zielonki Miejskie obchody rocznicy wypędzenia mieszkańców Zielonki przez Niemców - uroczysty apel przy pomniku upamiętniającym ofiary tamtych wydarzeń.</p> <p>Informacje o miejskich wydarzeniach są przekazywane mieszkańcom wielokanałowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na fanpage'u Miasta Zielonka, - na portalu www.zielonka.pl, - plakaty na miejskich tablicach ogłoszeniowych, - plakaty w gablotach przystankowych, - SMS wysłany w ramach bezpłatnego informatora SMS Zielonka, - ulotki dystrybuowane do skrzynek pocztowych mieszkańców,
--	--	--

		- broszury informacyjne dystrybuowane do skrzynek pocztowych mieszkańców.
		<p>Oferta kulturalna na obszarze rewitalizacji jest sukcesywnie rozwijana. W części są to wydarzenia bezpłatne i ogólnodostępne, inne dostępne za niewielką lub za pełną opłatą (pula bezpłatnych biletów na wydarzenia w sali widowiskowej była przekazywana OPS do dystrybucji wśród podopiecznych rodzin). Wydarzenia odbywały się w różnych lokalizacjach, także poza siedzibą instytucji. W 2024 roku na terenie podobszarów (na jednym z podobszarów swoją siedzibę ma Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce) odbyło się łącznie 108 wydarzeń kulturalnych. Odbyło się 16 nowych inicjatyw, m.in. Szok w Trampkach, Seniorzy Rapują, Królowe Boiska, Garażówki, wydarzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.</p> <p>Zrealizowano również modernizację infrastruktury: remont sali widowiskowej, montaż podjazdu dla wózków.</p> <p>O swoich działaniach Ośrodek informował odbiorców przy pomocy różnych kanałów – strona internetowa, media społecznościowe, plakaty, ulotki.</p> <p>Społeczne badanie oceny dostępności i jakości oferty</p>

		kulturalnej Ośrodka zaplanowane jest na rok 2026
Podmiot realizujący	Urząd Miasta Zielonka Ośrodek Kultury i Sportu we współpracy z innymi instytucjami	Koszt w roku 2024 r.:
Szacunkowa wartość	4 000 000 zł	Koszt wydarzeń organizowanych przez UM Zielonka: 922 208 zł Szacunkowa wartość kosztów organizacji przez OKiS wydarzeń kulturalnych na terenach podobszarów (na jednym z podobszarów OKiS ma swoją siedzibę) to 650 000 zł Szacunkowa wartość montażu podjazdu dla wózków przy głównym wejściu do Ośrodka: 14 000 zł
Okres realizacji	2024-2030	
Sposób zapewnienia dostępności	Informowanie o wydarzeniach kulturalnych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, likwidacja barier architektonicznych utrudniających osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z oferty kulturalnej.	

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 4		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Integracja przez sport	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Systematyczny rozwój infrastruktury i oferty sportowej na obszarze rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Powstawanie na każdym podobszarze rewitalizacji wielofunkcyjnych boisk i innych obiektów, modernizacja istniejącej infrastruktury, zakup sprzętu sportowego itd. Rozwój oferty zajęć sportowych, odpowiadających na zainteresowanie dzieci i młodzieży; organizacja wydarzeń integrujących poprzez sport różne pokolenia mieszkańców Zielonki, spotkań ze znanymi osobistościami ze świata sportu itd.	Rajd rowerowy 2024 To kolejna edycja wydarzenia polegającego na rekreacyjnym przejeździe rowerami przez leśne i zurbanizowane tereny Zielonki. Trasa liczyła łącznie ok. 20 km. Wydarzenie zakończyło spotkanie przy grillu i ognisku. Głównym celem przedsięwzięcia była promocja zdrowego stylu życia oraz spędzania wolnego czasu przy wykorzystaniu dostępnej infrastruktury miejskiej. Istotnym elementem spotkania była integracja międzypokoleniowa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wydarzenie będzie kontynuowane w następnych latach. Nightskating W 2024 roku miała miejsce 3. edycja przejazdu rolkowego ulicami Zielonki. Trasa liczyła około 10 km, a udział w wydarzeniu był bezpłatny. Remont zaplecza miejskiego stadionu, doposażenie stadionu w traktory i odśnieżarkę, niezbędnych do prowadzenia prac porządkowych, uzupełnienie oświetlenia płyty boiska. Z boiska korzystają dzieci z lokalnych stowarzyszeń sportowych. W ramach rozwoju oferty zajęć sportowych Ośrodek realizował: Królowe Boiska (treningi piłkarskie
Prognozowane rezultaty	1. Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury sportowej w Zielonce. 2. Rozwój oferty zajęć sportowych. 3. Wsparcie talentów dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.	
Sposób oceny rezultatów	Liczba nowo powstałych i/lub zmodernizowanych obiektów rekreacyjnych i sportowych na obszarze rewitalizacji	
Realizowane kierunki działań	1.5. Integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji 1.1. Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na obszarze rewitalizacji	
Lokalizacja	Obszar rewitalizacji	

		<p>dla dorosłych kobiet), 15 spotkań w ramach programu Niedziela na sportowo, 5 inicjatyw (mini turnieje i inne wydarzenia) – były to wydarzenia bezpłatne i otwarte na różne grupy także rodziny, dzieci i młodzież.</p> <p>Dalej, Ośrodek przygotował 105 różnych bezpłatnych zajęć przez całe wakacje, 5 animacji sportowych, program wakacyjny „Otwarte boisko-otwarta hala”, kąpielisko strzeżone.</p> <p>W ramach stałych sekcji Ośrodek przygotował 15 różnych sekcji ruchowych dla różnych grup wiekowych. Poza tym 10 podmiotów sportowych do prowadzenia stałych zajęć skorzystało z infrastruktury Ośrodka (stadionu, hali, sal ćwiczeń) na preferencyjnych warunkach.</p>
		Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 polegała na wyrównaniu podbudowy, wymianie nawierzchni syntetycznej wraz z wypełnieniem granulatem, wykonanie utwardzenia terenu pod stojaki rowerowe, montażu nowych piłkochwyków i nowych bramek.
Podmiot realizujący	Urząd Miasta Zielonka Ośrodek Kultury i Sportu we współpracy z organizacjami społecznymi	Koszt w roku 2024 r.:
Szacunkowa wartość	2 000 000 zł	<p>Rajd rowerowy i Nightskating koszt 20 153 zł</p> <p>Szacunkowa wartość kosztów remontu i konserwacji na Stadionie Miejskim: 40 000 zł</p>

		<p>Koszt zakupu sprzętu gospodarczego na Stadion Miejski: 30 000 zł</p> <p>Szacunkowa wartość organizacji kąpieliska miejskiego: 113 500 zł</p> <p>Szacunkowa wartość programu aktywne wakacje: 40 640 zł</p> <p>Szacunkowa wartość programów Niedziela na sportowo, Królowe Boiska: 9 000 zł</p> <p>Koszt przebudowy boiska wyniósł 450 918 zł, dofinansowanie wynosiło 226 730 zł „Mazowsze dla sportu”.</p>
Okres realizacji	2024-2030	
Sposób zapewnienia dostępności	Przewiduje się likwidację barier architektonicznych i tworzenie nowej infrastruktury zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Materiały informujące o wydarzeniach będą dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami.	

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 5		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Integracja sąsiedzka	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	<p>Opracowanie i wdrożenie koncepcji programu grantowego, wspierającego niewielkie inicjatywy sąsiedzkie na każdym z podobszarów rewitalizacji; wykorzystanie potencjału społecznej energii i zaangażowania w działania na rzecz najbliższego otoczenia.</p> <p>Dofinansowane inicjatywy będą musiały wpisywać się w cele programu rewitalizacji. Ich realizatorami mogą być zarówno organizacje społeczne, jak i nieformalne grupy mieszkańców. Zakłada się znaczną dowolność, jeżeli chodzi o ich przedmiot i sposób realizacji. Przewiduje się odformalizowany sposób aplikowania o środki, jak i sposób rozliczania mikrograntów.</p>	<p>Pikniki organizowane przez mieszkańców</p> <p>Wsparcie organizacyjno-finansowe udzielone przez Miasto Zielonka oddolnej inicjatywie pikników integracyjnych mieszkańców. Pierwszy z nich zorganizowany został z okazji Dnia Dziecka, drugi, jako spotkanie sąsiedzkie we wrześniu tego samego roku.</p>
Prognozowane rezultaty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zwiększenie liczby inicjatyw sąsiedzkich na obszarze rewitalizacji. 2. Ożywianie przestrzeni publicznych na każdym z podobszarów rewitalizacji. 3. Wyłonienie nieformalnych liderów społeczności sąsiedzkich. 	
Sposób oceny rezultatów	Liczba mikrograntów udzielonych w danym roku	
Realizowane kierunki działań	<ol style="list-style-type: none"> 1.5. Integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji 3.3. Współpracujący i innowacyjny Zespół ds. rewitalizacji 	
Lokalizacja	Obszar rewitalizacji	
Podmiot realizujący	Urząd Miasta Zielonka Miejska Biblioteka Publiczna	Koszt w roku 2024 r.:
Szacunkowa wartość	210 000 zł	4 417 zł
Okres realizacji	2024-2030	
Sposób zapewnienia dostępności	Warunkiem realizacji inicjatyw w ramach programu grantowego będzie zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, m.in. poprzez różne sposoby informowania o wydarzeniach oraz organizację wydarzeń w otwartych i ogólnodostępnych przestrzeniach.	

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 6		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego na rzecz rewitalizacji	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Kontynuacja dotychczas prowadzonych oraz inicjowanie nowych działań, promujących aktywności obywatelską i zaangażowanie w sprawy ważne dla lokalnej społeczności. Wspieranie działalności istniejących organizacji społecznych (NGO's) na obszarze rewitalizacji, wspieranie powstawania nowych organizacji, a także animowanie inicjatyw nieformalnych m.in. poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych (np. konkurs na realizację zadań publicznych dla NGO's), jak i pozafinansowych (doradztwo, szkolenia, udostępniania przestrzeni na spotkania). W rocznych programach współpracy Miasta Zielonka z organizacjami pozarządowymi przewiduje się wprowadzenie preferencji dla projektów zgodnych z celami GPR.	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych odbywa się również poprzez obejmowanie wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenia Patronatem Burmistrza Miasta Zielonka. Wsparcie udzielane jest w formie organizacyjnej i finansowej. W 2024 roku Patronatem Burmistrza Miasta Zielonka objętych zostało w sumie 15 wydarzeń.
Prognozowane rezultaty	1. Poprawa zdolności instytucjonalnych istniejących organizacji społecznych. 2. Zwiększenie liczby działających na obszarze rewitalizacji inicjatyw nieformalnych. 3. Realizacja projektów organizacji społecznych wpisujących się w cele GPR.	
Sposób oceny rezultatów	1. Liczba inicjatyw oddolnych oraz działań integrujących lokalne społeczności finansowanych i dofinansowanych ze środków z budżetu Miasta Zielonka. 2. Liczba wniosków organizacji pozarządowych działających na obszarze rewitalizacji w konkursach na realizację zadań publicznych.	
Realizowane kierunki działań	1.5. Integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji 3.3. Współpracujący i innowacyjny Zespół ds. rewitalizacji	
Lokalizacja	Obszar rewitalizacji	
Podmiot realizujący	Urząd Miasta Zielonka Miejska Biblioteka Publiczna, Ośrodek Kultury i Sportu	Koszt w roku 2024 r.:
Szacunkowa wartość	500 000 zł	35 911 zł
Okres realizacji	2024-2030	
Sposób zapewnienia dostępności	Spełnianie wymogów dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej podczas promowania działań przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięcia.	

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 7		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	„Muminki są wśród nas” – poprawa dostępności i renowacja Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki” w Zielonce	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Przeprowadzenie gruntownego remontu i doposażenia siedziby Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki” w celu jej dostosowania do potrzeb uczestników zajęć Klubu. Zwiększenie przestrzeni (liczby pomieszczeń), pozostającej do dyspozycji Klubu. Przewiduje się m.in. opracowanie projektu aranżacji przestrzeni; poprawę dostępności wejścia do Klubu; zakup mebli i elementów wyposażenia pracowni; zakup sprzętu audiowizualnego; usprawnienia w zakresie przemieszczania się po obiekcie; wdrożenie rozwiązań, pozwalających na optymalizację zużycia energii w obiekcie.	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Prognozowane rezultaty	1. Poszerzenie oferty zajęć uwzględniającej potrzeby osób z niepełnosprawnościami. 2. Poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. 3. Stworzenie przestrzeni dostępnej i zaprojektowanej w sposób w pełni odpowiadający potrzebom osób z niepełnosprawnościami.	
Sposób oceny rezultatów	Liczba osób biorących udział w zajęciach Klubu w danym roku	
Realizowane kierunki działań	1.6. Tworzenie nowej infrastruktury dla integracji i usług publicznych na obszarze rewitalizacji 1.11. Poprawa dostępności obiektów, miejsc/ przestrzeni i usług na obszarze rewitalizacji dla osób ze szczególnymi potrzebami	
Lokalizacja	Siedziba Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki” przy ul. Przemysłowej 4a	
Podmiot realizujący	Urząd Miasta Zielonka Ośrodek Pomocy Społecznej	Koszt w roku 2024 r.:
Szacunkowa wartość	1 000 000 zł	-
Okres realizacji	2024-2026	
Sposób zapewnienia dostępności	Działania w ramach przedsięwzięcia będą podejmowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami (i ich rodzin), jako grupy osób ze szczególnymi potrzebami. Poprawiona zostanie dostępność architektoniczna siedziby Klubu.	

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 8		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Budowa nowej siedziby lub przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Zielonce	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni, dostępnej dla różnych grup użytkowników. Planuje się, m.in., zakup funkcjonalnych mebli w celu maksymalnego wykorzystania przestrzeni, likwidację barier architektonicznych pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienie wysokiej efektywności energetycznej budynku, wykorzystanie elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury. Planowane jest również m.in. stworzenie atrakcyjnej przestrzeni przed budynkiem, która umożliwi organizację różnorodnych wydarzeń.	Nie było przebudowy ani budowy nowej siedziby, ale wypożyczono we wszystkich placówkach 37 584 książek, 1 095 gier planszowych oraz 737 audiobooków. Odwiedzono nas 13 577 razy. Biblioteka organizowała, współorganizowała lub uczestniczyła w 33 wydarzeniach i wzięło w nich udział 1 207 osób. Były to m.in. Dyskusyjny klub książki, prezentacja nowości w przedszkolach, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, udział w festynach miejskich, konkursy.
Prognozowane rezultaty	1. Poszerzenie oferty biblioteki i pozyskanie jej nowych odbiorców 2. Poprawa komfortu czytelników korzystających z oferty biblioteki 3. Poprawa warunków pracy osób zatrudnionych w bibliotece 4. Poprawa wizerunku biblioteki jako atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu	
Sposób oceny rezultatów	1. Liczba wypożyczonych książek i innych elementów zbiorów 2. Liczba wydarzeń organizowanych przez bibliotekę	
Realizowane kierunki działań	1.6. Tworzenie nowej infrastruktury dla integracji i usług publicznych na obszarze rewitalizacji 2.1. Zrównoważone, przyjazne i bezpieczne miejsca na obszarze rewitalizacji	
Lokalizacja	Ul. Długa 18/14 lub inne miejsce na obszarze rewitalizacji	
		Wykonano wielobranżowy projekt modernizacji wraz z aranżacją pomieszczeń Biblioteki Miejskiej przy ul. Długiej - realizacja przewidziana jest w roku 2025.
Podmiot realizujący	Urząd Miasta Zielonka Miejska Biblioteka Publiczna	Koszt w roku 2024 r.:
Szacunkowa wartość	5 000 000 zł	książki - 61 870 zł audiobooki - 2 582 zł gry planszowe - 5 089 zł z dotacji MKiDN książki - 10 000 zł WYDARZENIA - 8 114 zł

		Poniesiony koszt dokumentacji projektowej to 13 387 zł.
Okres realizacji	2024-2030	
Sposób zapewnienia dostępności	Przy projektowaniu budynku lub przebudowie istniejącej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej zostaną uwzględnione zasady projektowania uniwersalnego.	

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 9		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Modernizacja i poszerzenie bazy lokalowej „Kolejowej 11”	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Poprawa infrastruktury „Kolejowej 11” (Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce) w celu poszerzenia i poprawy dostępności oferty wydarzeń kulturalnych i społecznych. Przebudowa, remonty i aranżacje nowych przestrzeni na potrzeby realizacji oferty skierowanej do różnych grup odbiorców (np. dzieci, rodzin, seniorów); zagospodarowanie przestrzeni wokół siedziby „Kolejowej 11”; likwidacja barier architektonicznych; poprawa efektywności energetycznej budynku; doposażenie obiektu itd.	Nie było poprawy infrastruktury "Kolejowej 11" (nie było przebudowy, remontu ani aranżacji nowych przestrzeni), ale odbyło się 124 różnych wydarzeń, w których wzięło udział ok. 1180 osób. Były to m.in.: koncerty, escape roomy, festiwale filmów, stand up, jam session, kiermasz książek, kino, spotkania z planszówkami, puzzlowanie, spotkania z podróżą, spotkania poetyckie, warsztaty.
Prognozowane rezultaty	1. Poszerzenie oferty „Kolejowej 11” i pozyskanie nowych uczestników wydarzeń kulturalnych i społecznych. 2. Poprawa komfortu odbiorców oferty „Kolejowej 11” oraz warunków pracy osób zatrudnionych w tej placówce. 3. Poprawa wizerunku „Kolejowej 11” jako atrakcyjnego miejsca o spędzania wolnego czasu.	
Sposób oceny rezultatów	1. Liczba wydarzeń organizowanych przez „Kolejową 11” w ciągu roku. 2. Liczba wykonanych remontów i inwestycji w nową infrastrukturę na potrzeby rozwoju oferty „Kolejowej 11”.	
Realizowane kierunki działań	1.6. Tworzenie nowej infrastruktury dla integracji i usług publicznych na obszarze rewitalizacji 1.11. Poprawa dostępności obiektów, miejsc/ przestrzeni i usług na obszarze rewitalizacji dla osób ze szczególnymi potrzebami	
Lokalizacja	ul. Kolejowa 11 (Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej)	
Podmiot realizujący	Urząd Miasta Zielonka Miejska Biblioteka Publiczna	Koszt w roku 2024 r.:
Szacunkowa wartość	4 500 000 zł	wydarzenia - 87 003 zł umowa zlecenie i umowy zlecenie z artystami - 71 086 zł wyposażenie - 13 643 zł i druk ulotek informacyjnych - 2 637 zł
Okres realizacji	2024-2030	
Sposób zapewnienia dostępności	Przy remontach i projektowaniu nowej infrastruktury zostaną uwzględnione zasady projektowania uniwersalnego.	

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 10		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Zagospodarowanie terenów położonych w rejonie ul. Dziennikarskiej w Zielonce	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Kompleksowe inwestycje infrastrukturalne na terenie przy ul. Dziennikarskiej (Podobszar rewitalizacji nr 2), które obejmują, m.in, powstanie budynku klubowego z szatniami i kawiarnią, parkingu, boiska treningowego oraz strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej. Nowo powstała infrastruktura będzie wykorzystywana zarówno przez uczestników zajęć sportowych, jak i osoby towarzyszące. Będzie to atrakcyjne i ogólnodostępne miejsce do innych mieszkańców obszaru rewitalizacji. Nowa miejska infrastruktura będzie między innymi miejscem realizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych, które służą także dzieciom i młodzieży z rodzin z dysfunkcjami i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Wykonanie dodatkowej izolacji akustycznej vert rampy na terenie skateparku przy ul. Dziennikarskiej.
Prognozowane rezultaty	1. Poprawa jakości infrastruktury sportowej na obszarze rewitalizacji. 2. Poprawa oferty zajęć sportowych na obszarze rewitalizacji. 3. Stworzenie nowych miejsc spędzania czasu wolnego dla różnych grup mieszkańców Zielonki.	
Sposób oceny rezultatów	1. Liczba nowo powstałych i/lub zmodernizowanych obiektów. 2. Liczba nowych inicjatyw w ofercie sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji.	
Realizowane kierunki działań	1.6. Tworzenie nowej infrastruktury dla integracji i usług publicznych na obszarze rewitalizacji. 1.11. Poprawa dostępności obiektów, miejsc/ przestrzeni i usług na obszarze rewitalizacji dla osób ze szczególnymi potrzebami.	
Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 2 (Centrum)	
Podmiot realizujący	Urząd Miasta Zielonka	Koszt w roku 2024 r.:
Szacunkowa wartość	10 000 000 zł	45 000 zł.
Okres realizacji	2024-2030	
Sposób zapewnienia dostępności	Inwestycje zostaną zrealizowane z wykorzystaniem rozwiązań i ułatwień wspierających ich użytkowanie przez osoby ze szczególnymi potrzebami.	

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 11		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Rozwijanie i poprawa zasobu mieszkaniowego na obszarze rewitalizacji, w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	<p>Rozbudowa zasobu mieszkaniowego (nowe mieszkania, budynki) oraz poprawa jakości zasobu mieszkaniowego miasta (remonty, nadbudowy, wymiana i poprawa instalacji, poprawa efektywności energetycznej itd.)</p> <p>Przeprowadzenie remontów oraz doposażenie budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w celu ich dostosowania do potrzeb najstarszych mieszkańców rewitalizacji, osób z niepełnosprawnościami, a także ich rodzin (m.in. montaż wind, likwidacja barier architektonicznych przy wejściach do budynków oraz poprawę systemów oznaczeń w budynkach).</p> <p>Planowane jest także prowadzenie działań o charakterze organizacyjnym, wspierających, m.in., zamiany nieruchomości pomiędzy ich właścicielami. Działanie realizowane we współpracy Urzędu Miasta Zielonka, Spółdzielni Mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości i innych podmiotów.</p>	Nadbudowa budynku komunalnego o 1 kondygnację - 4 dodatkowe lokale.
Prognozowane rezultaty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poprawa dostępności i stanu zasobu mieszkaniowego na obszarze rewitalizacji. 2. Dostosowanie zasobu mieszkaniowego na obszarze rewitalizacji do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami. 3. Rozwój współpracy między różnymi podmiotami na obszarze rewitalizacji. 	
Sposób oceny rezultatów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba nowych mieszkań na terenie obszaru rewitalizacji. 2. Liczba inwestycji na obszarze rewitalizacji mających na celu likwidację barier architektonicznych. 	
Realizowane kierunki działań	<ol style="list-style-type: none"> 1.10. Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji. 1.11. Poprawa dostępności obiektów, miejsc/ przestrzeni i usług na obszarze rewitalizacji dla osób ze szczególnymi potrzebami. 	
Lokalizacja	Budynki położone na obszarze rewitalizacji	
Podmiot realizujący	Urząd Miasta Zielonka, Spółdzielnie Mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe	Koszt w roku 2024 r.:
Szacunkowa wartość	2 000 000 zł	1 079 442 zł
Okres realizacji	2024-2030	
Sposób zapewnienia dostępności	Przedsięwzięcie jest ukierunkowane na poprawę dostępności architektonicznej zasobu mieszkaniowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.	

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 12		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Nowa odsłona Parku Dębinki w Zielonce	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Zielona Rewitalizacja Parku Dębinki, z poszanowaniem walorów przyrodniczych i zachowaniem naturalnego charakteru tej przestrzeni. Powstaną m.in. wielofunkcyjna sala z zapleczem sanitarno-technicznym i częścią przeznaczoną na kawiarnię, a także kilka stref funkcjonalnych. Znajdą się na nich np. strefa relaksu z tężnią, pergolami i trawnikiem słonecznym oraz park zabaw dla dzieci i młodzieży. Wyeksponowane zostaną również dwa główne wejścia do parku. Na terenie parku pojawią się również obiekty małej architektury. Park, poza funkcją wypoczynkowo-rekreacyjną, będzie również miejscem organizacji wydarzeń kulturalnych i nośnikiem lokalnej tożsamości.	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Prognozowane rezultaty	1. Poprawa atrakcyjności, użyteczności i funkcjonalności przestrzeni Parku Dębinki. 2. Powstanie nowych miejsc spotkań na mapie obszaru rewitalizacji. 3. Poprawa wizerunku obszaru rewitalizacji.	
Sposób oceny rezultatów	1. Liczba wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w Parku Dębinki w ciągu roku. 2. Ocena stanu zagospodarowania i użyteczności Parku Dębinki przez użytkowników (badanie społeczne realizowane raz na 3 lata).	
Realizowane kierunki działań	2.1. Zrównoważone, przyjazne i bezpieczne miejsca na obszarze rewitalizacji. 1.6. Tworzenie nowej infrastruktury dla integracji i usług publicznych na obszarze rewitalizacji.	
Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 2 (Centrum)	
Podmiot realizujący	Urząd Miasta Zielonka	Koszt w roku 2024 r.:
Szacunkowa wartość	10 000 000 zł	-
Okres realizacji	2024-2025	
Sposób zapewnienia dostępności	Rozwiązania projektowe w ramach przedsięwzięcia będą zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego oraz dostosowania przestrzeni do potrzeb różnych grup użytkowników.	

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 13		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Atrakcyjne przestrzenie i nowe usługi publiczne na terenach powojennych i pokolejowych w Zielonce	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	<p>Zagospodarowanie tzw. terenu po koszarowcu oraz terenu dawnej bocznic kolejowej z wykorzystywaniem ekologicznych materiałów budowlanych (np. drewna, materiałów z recyklingu) i rozwiązań zwiększających odporność miasta oraz chroniących mieszkańców przed zmianami klimatu.</p> <p>Na terenie po koszarowcu: zlokalizowanie budynku użyteczności publicznej, w którym będą świadczone usługi dla różnych grup mieszkańców Zielonki; stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej, sprzyjającej spędzaniu czasu wolnego przez różne grupy mieszkańców obszaru rewitalizacji. Na terenie bocznic kolejowej: wyznaczenie ścieżki pieszo-rowerowej, budowę oświetlenia, nasadzenia, ulokowanie małej architektury – stworzenie przestrzeni rekreacyjno – wypoczynkowo – spacerowej.</p>	<p>Muzyczne śniadanie na trawie Koncert muzyki klasycznej zorganizowany na terenie po Koszarowcu</p> <p>Rajd rowerowy 2024 Wydarzenie polegające na rekreacyjnym przejeździe rowerami przez leśne i zurbanizowane tereny Zielonki. Trasa liczyła łącznie ok. 20 km. Początek trasy oraz przystanek w połowie rajdu miał miejsce na placu po Koszarowcu.</p>
Prognozowane rezultaty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poprawa jakości przestrzeni i oferty usług publicznych oferowanych na obszarze rewitalizacji. 2. Poprawa bezpieczeństwa w zakresie przybywania i poruszania się po obszarze rewitalizacji. 3. Wykreowanie nowych miejsc spędzania czasu wolnego dla mieszkańców osiedla Poligon i Zielonki Bankowej. 	
Sposób oceny rezultatów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba wydarzeń zorganizowanych na terenie po koszarowcu w ciągu roku. 2. Ocena stanu zagospodarowania i użyteczności terenu po koszarowcu oraz terenu dawnej bocznic kolejowej (badanie społeczne realizowane raz na 3 lata). 	
Realizowane kierunki działań	<ol style="list-style-type: none"> 2.1. Zrównoważone, przyjazne i bezpieczne miejsca na obszarze rewitalizacji. 1.6. Tworzenie nowej infrastruktury dla integracji i usług publicznych na obszarze rewitalizacji. 	
Lokalizacja	Podobszar rewitalizacji nr 3 – osiedle Poligon	
Podmiot realizujący	Urząd Miasta Zielonka	Koszt w roku 2024 r.:
Szacunkowa wartość	5 000 000 zł	35 774 zł
Okres realizacji	2024-2030	
Sposób zapewnienia dostępności	Rozwiązania projektowe w ramach przedsięwzięcia będą zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego oraz dostosowania przestrzeni do potrzeb różnych grup użytkowników.	

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 14		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Poprawa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji, z uwzględnieniem infrastruktury pieszej i rowerowej	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Systematyczne poprawianie stanu nawierzchni dróg publicznych, z naciskiem na uspokajanie ruchu i poprawę bezpieczeństwa użytkowników. Budowa brakujących fragmentów ścieżek rowerowych, w tym uzupełnienie trasy łączącej podobszary rewitalizacji, wraz z rozlokowaniem punktów serwisowych do samodzielnej naprawy rowerów oraz montowaniem stojaków na rowery przy najważniejszych węzłach komunikacyjnych, budynkach użyteczności publicznej i lokalach usługowych; ciągle poprawianie i uzupełnianie sieci chodników; wprowadzanie elementów zieleni oraz małej infrastruktury itd.	<p>W ramach programu rozpoczęto wybudowanie drogi gminnej obwodnicy osiedla Poligon przy Wyszyńskiego 7. W ramach prac wybudowane zostaną chodniki z kostki betonowej, nowa nawierzchnia z asfaltobetonu, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe z lampami LED, nowe miejsca postojowe</p> <p>W ramach programu rozpoczęto rozbudowę i modernizacji ul. Jagiellońskiej i ul. Gromali. W ramach prac wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, chodniki z kostki betonowej, nawierzchnia z kostki granitowej, wyniesione skrzyżowanie, dodatkowe miejsca parkingowe, nowoczesne oświetlenie LED.</p> <p>W ramach programu przebudowano chodnik w ul. Orlej oraz położono płyty typu MON na ul. Słonecznej.</p>
Prognozowane rezultaty	1. Poprawa stanu infrastruktury drogowej. 2. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych i rowerzystów. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej podobszarów rewitalizacji.	
Sposób oceny rezultatów	1. Długość dróg gminnych o poprawionym standardzie nawierzchni (przebudowy, rozbudowy, remonty) na obszarze rewitalizacji. 2. Długość zmodernizowanych i nowych tras rowerowych na obszarze rewitalizacji. 3. Długość wyremontowanych ciągów pieszych na obszarze rewitalizacji.	
Realizowane kierunki działań	2.2. Rozwijanie zrównoważonej mobilności na obszarze rewitalizacji. 1.9. Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji.	
Lokalizacja	Obszar rewitalizacji	
Podmiot realizujący	Urząd Miasta Zielonka	Koszt w roku 2024 r.:
Szacunkowa wartość	2 500 000 zł	ul. Wyszyńskiego w roku 2024 wydatek to 468 347 zł ul. Jagiellońska w roku 2024 wydatek to 116 184 zł.

		ul. Orla i ul. Słoneczna w roku 2024 wydatek to 102 705 zł.
Okres realizacji	2024-2030	
Sposób zapewnienia dostępności	Likwidowanie barier architektonicznych oraz stosowanie rozwiązań uwzględniających osoby ze szczególnymi potrzebami.	

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 15		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Uchwalenie i wdrożenie tzw. uchwały reklamowej	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	<p>Opracowanie projektu i przyjęcie przez Radę Miasta Zielonka tzw. uchwały reklamowej. Jest to akt prawa miejscowego, regulujący m.in. zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych.</p> <p>Wypracowanie systemu współpracy i wsparcia przedsiębiorców w zakresie dostosowania wyglądu lokali usługowych i in. wraz z ich otoczeniem do ustaleń, które będą wynikały z uchwały. W tym celu przewiduje się m.in. wdrożenie miejskiego programu, promującego estetyzację przestrzeni na obszarze rewitalizacji oraz opracowanie materiałów informacyjnych.</p> <p>Edukacja, doradztwo i wykonanie elementów, które poprawią estetykę szyldów, witryn oraz ekspozycji. Działania we współpracy z najemcami i właścicielami lokali handlowych i usługowych w Zielonce.</p>	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Prognozowane rezultaty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poprawa estetyki przestrzeni publicznych i lokali na obszarze rewitalizacji. 2. Poprawa atrakcyjności lokali usługowych. 3. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie dbałości o przestrzeń publiczną jako o dobro wspólne. 	
Sposób oceny rezultatów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba wniosków składanych do miejskiego programu promującego estetyzację przestrzeni. 2. Badanie oceny jakości przestrzeni publicznej (badania społeczne zrealizowane w ciągu 3 lat po wejściu w życie uchwały). 	
Realizowane kierunki działań	<ol style="list-style-type: none"> 2.7. Poprawa estetyki na obszarze rewitalizacji. 2.6. Wspieranie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji. 	
Lokalizacja	Miasto Zielonka (preferencje dla obszaru rewitalizacji)	
Podmiot realizujący	Urząd Miasta Zielonka we współpracy z organizacjami pozarządowymi	Koszt w roku 2024 r.:
Szacunkowa wartość	150 000 zł	-
Okres realizacji	2024-2030	
Sposób zapewnienia dostępności	Uwzględnienie zasad dostępności komunikacyjno-informacyjnej na etapie przygotowania i realizacji uchwały reklamowej.	

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 16		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Urzednicy na obszarze rewitalizacji	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Organizacja cyklicznych spacerów po obszarze rewitalizacji, mających na celu bieżącą ewaluację prowadzonych przedsięwzięć i wejście w dialog z mieszkańcami. W spacerach będą brali udział – obok członków Zespołu ds. Rewitalizacji oraz Komitetu Rewitalizacji – przedstawiciele podmiotów takich jak na przykład Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. uzależnień; Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie itd. Przewiduje się także zapraszanie do udziału w spacerach ekspertów zewnętrznych oraz przedstawicieli innych gmin, mających doświadczenie w rewitalizacji.	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Prognozowane rezultaty	1. Poszerzenie wiedzy członków Zespołu ds. rewitalizacji na temat zjawisk występujących na obszarze rewitalizacji. 2. Zaangażowanie mieszkańców obszaru rewitalizacji w proces wdrażania GPR. 3. Stałe weryfikowanie efektów procesu rewitalizacji.	
Sposób oceny rezultatów	1. Liczba spacerów studyjnych. 2. Liczba uczestników spacerów studyjnych.	
Realizowane kierunki działań	3.1. Aktywny Zespół ds. rewitalizacji. 3.2. Uczący się Zespół ds. rewitalizacji.	
Lokalizacja	Podobszary rewitalizacji	
Podmiot realizujący	Urząd Miasta Zielonka	Koszt w roku 2024 r.:
Szacunkowa wartość	8 400 PLN	-
Okres realizacji	2024-2030	
Sposób zapewnienia dostępności	Informacje o spacerach będą udostępniane za pomocą ogólnodostępnych i znanych mieszkańców kanałów komunikacji. Trasy spacerów będą dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.	

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 17		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Dialog społeczny w procesie rewitalizacji	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Wypracowanie stałych kanałów komunikacji oraz ciągła współpraca i dialog z organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi działającymi w sferach związanych z celami programu rewitalizacji; włączanie przedstawicieli organizacji społecznych w ewaluację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, prowadzenie konsultacji w zakresie modeli wspierania inicjatyw nieformalnych, organizację cyklicznych ogólnodostępnych spotkań, seminariów i warsztatów; identyfikacja liderów lokalnych społeczności, będących pośrednikami pomiędzy Zespołem ds. Rewitalizacji a mieszkańcami itd.	Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji Miasta Zielonka zgodnie z Uchwałą Nr LXIX/659/24 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Zielonka, która podlegała wcześniejszym konsultacjom społecznym.
Prognozowane rezultaty	1. Zwiększenie zainteresowania organizacji społecznych przebiegiem i celami procesu rewitalizacji. 2. Poszerzenie wiedzy rewitalizatorów na temat potrzeb konkretnych organizacji społecznych i inicjatyw nieformalnych, działających na każdym z podobszarów rewitalizacji. 3. Zwiększenie świadomości mieszkańców obszaru rewitalizacji na temat przebiegu i celów procesu rewitalizacji.	
Sposób oceny rezultatów	1. Liczba przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych z udziałem organizacji społecznych. 2. Liczba aktywności członków Zespołu ds. rewitalizacji, w które byli angażowani przedstawiciele organizacji społecznych i inicjatyw nieformalnych.	
Realizowane kierunki działań	3.3. Współpracujący i innowacyjny Zespół ds. rewitalizacji. 1.8. Budowanie kultury dialogu z interesariuszami rewitalizacji.	
Lokalizacja	Obszar rewitalizacji	
Podmiot realizujący	Urząd Miasta Zielonka	Koszt w roku 2024 r.:
Szacunkowa wartość	14 000 zł	-
Okres realizacji	2024-2030	
Sposób zapewnienia dostępności	Rozwiązania powstające w efekcie realizowanego przedsięwzięcia będą spełniały wymagania dotyczące każdego z wymiarów dostępności (architektoniczny, cyfrowy, informacyjno-komunikacyjny).	

PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE NR 18		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Rozpoczęcie i rozwijanie dialogu Miasta Zielonka z lokalnym biznesem dla efektywnego osiągnięcia celów GPR	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Przewiduje się m.in. organizowanie cyklicznych spotkań tematycznych oraz włączanie przedsiębiorców w realizację przedsięwzięć ukierunkowanych na aktywizację zawodową i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, organizację wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz w adresowane do młodzieży działania promujące aktywność obywatelską. Planowane jest też np. zapraszanie przedsiębiorców na spotkania Zespołu ds. rewitalizacji, jak i ich udział w spacerach po podobszarach rewitalizacji. Wyznaczenie w Urzędzie Miasta Zielonka jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie stałej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.	W 2024 roku Miasto Zielonka zorganizowało dla przedsiębiorców bezpłatne szkolenie pn. „Bądź gotowy na KSeF”, dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur. W 2024 roku Burmistrz Miasta Zielonka odbywał wizyty jubileuszowe u przedsiębiorców, którzy prowadzą długoletnią działalność gospodarczą na terenie Miasta Zielonka - od co najmniej 20 lat. Spotkania miały na celu podziękowanie za wieloletnią działalność w Zielonce oraz promocję lokalnych firm. Odbyło się łącznie 13 takich spotkań. Współpraca Miasta Zielonka z lokalnymi przedsiębiorcami przy organizacji miejskich wydarzeń.
Prognozowane rezultaty	1. Zwiększenie zainteresowania lokalnego biznesu przebiegiem i celami procesu rewitalizacji. 2. Zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców w realizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 3. Poszerzenie wiedzy rewitalizatorów na temat potrzeb lokalnego biznesu na obszarze rewitalizacji.	
Sposób oceny rezultatów	Liczba przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych z udziałem lokalnych przedsiębiorców	
Realizowane kierunki działań	3.3. Współpracujący i innowacyjny Zespół ds. rewitalizacji. 2.6. Wspieranie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji.	
Lokalizacja	Obszar rewitalizacji	Koszt w roku 2024 r.:
Podmiot realizujący	Urząd Miasta Zielonka	
Szacunkowa wartość	14 000 zł	1 425 zł
Okres realizacji	2024-2030	
Sposób zapewnienia dostępności	Rozwiązania powstające w efekcie realizowanego przedsięwzięcia będą spełniały wymagania dotyczące każdego z wymiarów dostępności (architektoniczny, cyfrowy, informacyjno-komunikacyjny).	

6.2. Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Poniższe zestawienie przedstawia charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przedsięwzięcia te nazywane są skrótowo „przedsięwzięciami uzupełniającymi” lub „projektami uzupełniającymi”. Ich realizacja przyczyniła się do zwiększenia stopnia osiągania celów rewitalizacji w Zielonce. Szeroka paleta i zakres przedsięwzięć uzupełniających daje szansę na angażowanie i aktywizowanie interesariuszy rewitalizacji na wszystkich etapach realizacji GPR w Zielonce.

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 1		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Innowacyjne projekty włączenia społecznego i wsparcia rodzin z obszaru rewitalizacji	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	<p>Realizacja kompleksowych działań, skierowanych do osób w różnym wieku i rodzin. Działania przeciwdziałające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, a także dysfunkcjom w zakresie budowania wzajemnego szacunku i instrumentów wsparcia.</p> <p>Rozwijanie oferty wsparcia uwzględniającej indywidualne potrzeby konkretnych osób i rodzin; przyznawanie wsparcia materialnego; rozwijanie oferty ogólnodostępnych i darmowych usług publicznych oraz zapewnianie bezpłatnego dostępu do oferty edukacyjnej, sportowej i kulturalnej dla osób i rodzin w trudnej sytuacji finansowej; zapewnianie opieki pedagogicznej, terapii (w tym dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych), wsparcia wychowawczego itp.</p>	<p>Bezpłatne wydarzenia kulturalne, sportowe i patriotyczne organizowane na terenie Miasta Zielonka w 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Wieczory w Dechę – miejskie potańcówki; - 2 Śniadania na Trawie – koncerty muzyki klasycznej - 2 koncerty kolęd - Operetka - Rajd rowerowy - Nightskating - Dni Zielonki - Obchody rocznicowe świąt państwowych i wydarzeń lokalnych - Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze,
Realizowane kierunki działań	<p>1.1. Przeciwdziałanie ubóstwu na obszarze rewitalizacji.</p> <p>1.2. Wsparcie harmonijnego rozwoju rodzin na obszarze rewitalizacji.</p>	<p>Koszt w roku 2024 r.:</p> <p>942 361 zł</p>

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Program zajęć profilaktycznych dla rodzin z obszaru rewitalizacji	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	<p>W ramach przedsięwzięcia w różnych formach (spotkania, warsztaty, dyskusje) będą organizowane zajęcia ze specjalistami, dotyczące aktualnych wyzwań związanych z budowaniem relacji rodzinnych oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom dla prawidłowego funkcjonowania rodzin.</p> <p>Tematyka wydarzeń dotyczyła będzie między innymi profilaktyki uzależnień (alkoholu, narkotyków i innych używek), zdrowia psychicznego oraz cyberprzemocy.</p>	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Realizowane kierunki działań	1.2. Wsparcie harmonijnego rozwoju rodzin na obszarze rewitalizacji.	Koszt w roku 2024 r.: -

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Integracja seniorów – kompleksowa oferta wsparcia	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	<p>Działania, mające na celu wychodzenie naprzeciwko rosnącym potrzebom w zakresie seniorów mieszkających w Zielonce i ich rodzin. Będą to np. projekty zdrowotne i profilaktyczne, a także kulturalne. Przewiduje się również m.in. realizację działań ukierunkowanych na wspieranie dialogu międzypokoleniowego oraz budowanie wzajemnej empatii pomiędzy mieszkańcami Zielonki w różnym wieku.</p>	<p>Nowe inicjatywy podjęte w 2024 roku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wdrażanie do procesu tutoring, realizacja sesji tutoringowych. 2. Stworzenie projektu strony www.cas.zielonka.pl 3. Uruchomienie zajęć „Nordic Walking”. 4. Uruchomienie zajęć „Żonglerka dla dorosłych”. 5. Udział w konkursie Seniorzy w akcji i udział czterodniowych warsztatach pt. "Inkubator Projektów”. 6. Wręczenie nagrody tytuł „Aktywny Senior”. 7. Uruchomienie programu Siłownia plenerowa. 8. Uruchomienie programu Zdrowy Styl Życia AQUA ZDROWIE.

		<p>9. Uruchomienie zajęć aktorskich dla Klubu Seniora Młodzi Duchem.</p> <p>10. Koordynowanie Zielonkowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.</p> <p>11. Zorganizowanie pikniku integracyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce.</p> <p>12. Udostępnienie sprzętu medycznego (defibrylator) dla uczestników zajęć, który stwarza możliwość przywrócenia akcji serca w przypadku jej nagłego zatrzymania.</p> <p>13. Międzypokoleniowe lekcje języka angielskiego z uczniami SP nr 2 w Zielonce.</p> <p>14. Inicjatywa z symulatorem starości.</p> <p>15. Ubogacenie ofert Klubu Seniora „Babie Lato” i Klubu Seniora Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Koło nr 3 w Zielonce poprzez organizację wartościowych spotkań i wykładów.</p> <p>16. Zorganizowanie zbiórki świątecznej na rzecz Domu Samotnej Matki w Zielonce.</p> <p>Udział seniorów w wydarzeniach organizowanych w ramach Dni Zielonki. Prezentacja działalności klubów senioralnych podczas pikniku rodzinnego.</p>
Realizowane kierunki działań	1.3. Kontynuacja i rozwój działań na rzecz seniorów.	<p>Koszt w roku 2024 r.:</p> <p>60 000 zł</p>

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 4		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Rozwijanie opieki wytchnieniowej na terenie obszaru rewitalizacji	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	<p>Wsparcie członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają czasowej pomocy w sprawowaniu codziennej opieki nad osobami z niepełnosprawnościami w różnym wieku, wraz z podniesieniem umiejętności i wiedzy opiekunów.</p> <p>Zapewnienie dostępnych (bezpłatnych) usług opieki wytchnieniowej zakresie odpowiadającym na zapotrzebowanie opiekunów osób ze szczególnymi potrzebami; rozwijanie oferty opieki wytchnieniowej m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług w ramach pobytu dziennego poza miejscem zamieszkania, a także – poprzez stworzenie warunków do realizacji opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.</p>	Wykłady profilaktyczne dotyczące chorób ośpennych.
Realizowane kierunki działań	<p>1.3. Kontynuacja i rozwój działań na rzecz seniorów.</p> <p>1.2. Wsparcie harmonijnego rozwoju rodzin na obszarze rewitalizacji.</p>	<p>Koszt w roku 2024 r.:</p> <p>1 000 zł</p>

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 5		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Aktywna i świadoma młodzież – oferta czasu wolnego	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Rozwijanie we współpracy z innymi instytucjami oferty czasu wolnego kierowanej do młodzieży. Rozwijanie i poszerzanie oferty odpowiadającej na potrzeby jej odbiorców jako środek do budowania kultury dialogu z młodzieżą m.in. poprzez angażowanie młodzieży w działania na obszarze rewitalizacji (np. wolontariat, animowanie organizacji młodzieżowych i grup nieformalnych).	Prezentacja młodych talentów i zespołów z Zielonki na scenie koncertowej okazji Dni Zielonki.
Realizowane kierunki działań	<p>1.4. Inwestycja w młodzież.</p> <p>1.8. Budowanie kultury dialogu z interesariuszami rewitalizacji.</p>	<p>Koszt w roku 2024 r.:</p> <p>-</p>

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 6		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Aktywna i świadoma młodzież – dialog i edukacja	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Nawiązanie dialogu z młodzieżą oraz prowadzenie w szkołach edukacji na temat ładu przestrzennego, świadomości ekologicznej, zmiany klimatu itd. Świadomemu wchodzeniu w dorosłość będą też pomagały młodzieży w Zielonce np. zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, cyberbezpieczeństwa i przemocy w sieci.	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Realizowane kierunki działań	1.4. Inwestycja w młodzież. 1.8. Budowanie kultury dialogu z interesariuszami rewitalizacji.	Koszt w roku 2024 r.: -

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 7		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Wspieranie inicjatyw oddolnych oraz tworzonych lub funkcjonujących już w Zielonce tzw. miejsc trzecich	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Wspieranie tworzenia oraz funkcjonowania w różnych częściach obszaru rewitalizacji. tzw. miejsc trzecich (miejsc spotkań poza domem i pracą), dostępnych o różnych porach dnia dla dzieci i młodzieży, rodzin z dziećmi, seniorów, osób dorosłych, osób (grup) wsparcia. Przewiduje się realizację działań infrastrukturalnych oraz organizację wydarzeń (np. spotkań grup młodzieży i sąsiadów).	Cykliczne spotkania w „Kolejowej 11” w ramach stałej działalności: koncerty, jam session, escape roomy, festiwale filmów, stand up, jam session, kiermasz książek, kino, spotkania z planszówkami, puzzlowanie, spotkania z podróżą, spotkania poetyckie, warsztaty.
Realizowane kierunki działań	1.5. Integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji. 2.1. Zrównoważone, przyjazne i bezpieczne miejsca na obszarze rewitalizacji.	Koszt w roku 2024 r.: -

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 8		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Cykliczne działania integrujące „starych” i „nowych” mieszkańców Zielonki	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Wspieranie stałych i tymczasowych aranżacji przestrzeni publicznych; organizowanie różnorodnych wydarzeń o różnej skali na każdym z podobszarów rewitalizacji; realizacja cyklicznych projektów międzypokoleniowych; współpraca szkół i instytucji świadczących usługi dla seniorów.	Wydarzenia miejskie organizowane w 2024 roku, które otwarte były dla mieszkańców miały charakter integracyjny również ze względu na zróżnicowanie wiekowe odbiorców.
Realizowane kierunki działań	1.5. Integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji. 1.8. Budowanie kultury dialogu z interesariuszami rewitalizacji.	Koszt w roku 2024 r.: -

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 9		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni sąsiedzkich na obszarze rewitalizacji	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Poprawa stanu zagospodarowania i uporządkowanie przestrzeni sąsiedzkich (podwórek, części wspólnych nieruchomości itd.) poprzez stałą współpracę mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych, biznesu i in. Nowe nasadzenia, urządzenie i poprawa estetyki przestrzeni między budynkami na obszarze rewitalizacji, lokalizacja obiektów małej infrastruktury, montaż oświetlenia, uporządkowanie miejsc parkingowych; działania animacyjne i praca podwórkowa itp.	W ramach remontu i budowy ul. Długiej, przeprowadzono kompleksową modernizację wiat śmietnikowych na terenie osiedla przy ul. Długiej. Nowe nasadzania w rejonie modernizowanej przestrzeni miejskiej.
Realizowane kierunki działań	2.1. Zrównoważone, przyjazne i bezpieczne miejsca na obszarze rewitalizacji. 1.5. Integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji.	Koszt w roku 2024 r.: koszt wiat: 300 067 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 10		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Program integracji migrantów na obszarze rewitalizacji	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Działania o różnorodnym charakterze, które ułatwią nawiązywanie kontaktów i przełamywanie barier komunikacyjnych pomiędzy osobami i rodzinami od dawna mieszkającymi w Zielonce, a uchodźcami z Ukrainy, a także obywatelami innych krajów, którzy znaleźli zatrudnienie na lokalnym oraz metropolitalnym rynku pracy.	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Realizowane kierunki działań	1.5. Integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji. 1.8. Budowanie kultury dialogu z interesariuszami rewitalizacji.	Koszt w roku 2024 r.: -

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 11		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Modernizacja oraz zwiększenie bazy lokalowej Ośrodka Kultury i Sportu (OKiS) w Zielonce (wraz z poprawą dostępności)	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Planowane są m.in. remont hali sportowej, szatni oraz kompleksowy remont sali widowiskowej wraz z doposażeniem w sprzęt dźwiękowy i oświetleniowy, poprawianie estetyki siedziby Ośrodka Kultury i Sportu, stałe dostosowywanie infrastruktury do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach działań planowana jest budowa siedziby głównej Ośrodka Kultury i Sportu w centralnej części miasta.	W ramach działań uzupełniających odnowiono salę teatralno – widowiskową poprzez malowanie ścian, zmodernizowano i odnowiono scenę, kurtyny, oświetlenie główne, boczne i ewakuacyjne.
Realizowane kierunki działań	1.6. Tworzenie nowej infrastruktury dla integracji i usług publicznych na obszarze rewitalizacji. 1.11. Poprawa dostępności obiektów, miejsc/ przestrzeni i usług na obszarze rewitalizacji dla osób ze szczególnymi potrzebami.	Koszt w roku 2024 r.: 1290 232 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 12		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Zielonce	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	<p>Powstanie wielofunkcyjnego i otwartego dla potrzeb wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizacji budynku, w którym będą się mieścić takie instytucje i lokale usługowe jak np. filia biblioteki, klub seniora, żłobek, kawiarnia.</p> <p>Wykonanie budynku zgodnie z aktualnymi standardami w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystaniem potencjału OZE itd. Zakłada się atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku.</p>	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Realizowane kierunki działań	<p>1.6. Tworzenie nowej infrastruktury dla integracji i usług publicznych na obszarze rewitalizacji.</p> <p>2.3. Ekologiczne działania dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, krótkich łańcuchów dostaw, zazieleniania.</p>	Koszt w roku 2024 r.: <p>-</p>

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 13		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Ośrodka Zdrowia	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Remont i rozbudowa dotychczasowego obiektu wraz z doposażeniem w niezbędny nowoczesny specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i zabiegowy; wdrożenie zintegrowanego systemu informatyczno-informacyjnego; poprawianie estetyki siedziby MOZ; lepsze wykorzystanie dotychczasowej przestrzeni pod względem funkcjonalno-użytkowym wraz z nadbudową i nowym zadaszeniem; stałe dostosowywanie infrastruktury do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami itd.	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Realizowane kierunki działań	<p>2.1. Tworzenie nowej infrastruktury dla integracji i usług publicznych na obszarze rewitalizacji.</p> <p>2.7. Poprawa dostępności obiektów, miejsc/ przestrzeni i usług na obszarze rewitalizacji dla osób ze szczególnymi potrzebami.</p>	Koszt w roku 2024 r.: <p>-</p>

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 14		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Ogólnodostępne, integracyjne i dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami place zabaw oraz boiska	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	<p>Powstawanie placów zabaw (w tym tematycznych, np. muzycznych lub wodnych) oraz wielofunkcyjnych boisk na każdym z podobszarów rewitalizacji. Tworzenie takich miejsc będzie okazją do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystywanych materiałów (np. <i>nature-based solutions</i>).</p> <p>Nowe obiekty będą dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.</p>	W ramach zadania zlecono wykonanie projektu budowy nowego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Poligon przy ul. Wyszyńskiego.
Realizowane kierunki działań	<p>1.6. Tworzenie nowej infrastruktury dla integracji i usług publicznych na obszarze rewitalizacji.</p> <p>2.3. Ekologiczne działania dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, krótkich łańcuchów dostaw, zazieleniania.</p>	<p>Koszt w roku 2024 r.:</p> <p>7 995 zł</p>

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 15		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na obszarze rewitalizacji	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	<p>Rozwój systemu monitoringu wizyjnego, m.in. poprzez zakup kamer, rejestratorów wideo, oprogramowania, monitorów, urządzeń do nagrywania itd.</p> <p>Montaż nowych elementów systemu w przestrzeniach wskazanych przez mieszkańców każdego z podobszarów rewitalizacji oraz uznawanych jako najbardziej niebezpieczne przez Policję.</p>	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Realizowane kierunki działań	<p>1.9. Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji.</p> <p>2.1. Zrównoważone, przyjazne i bezpieczne miejsca na obszarze rewitalizacji.</p>	<p>Koszt w roku 2024 r.:</p> <p>-</p>

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 16		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego w sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Wymiana nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych, wydzielanie stref pieszych i rowerowych od ruchu samochodowego, oznakowania, zaopatrzenie w małą architekturę i stojaki na rowery, tworzenie siatki połączeń z innymi elementami infrastruktury pieszej i rowerowej itd. w pobliżu budynków użyteczności publicznej. Wykorzystywanie rozwiązań i materiałów odpowiednich dla osób ze szczególnymi potrzebami.	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Realizowane kierunki działań	1.9. Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji. 2.2. Rozwijanie zrównoważonej mobilności na obszarze rewitalizacji.	Koszt w roku 2024 r.: -

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 17		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Rozwój różnorodnych form mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Poprawa bezpieczeństwa na obszarze. Wsparcie monitoringu miejskiego, kontrola bezpieczeństwa przestrzeni publicznych, nadzór nad prawidłowością parkowania, kontrola miejskich programów proekologicznych, w tym kontrola czystości powietrza itp.	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Realizowane kierunki działań	1.9. Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji.	Koszt w roku 2024 r.: -

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 18		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Wielosektorowe działania na rzecz różnokierunkowej poprawy dostępności na obszarze rewitalizacji	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	<p>Stałe poprawianie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej obszaru rewitalizacji. Poprawianie dostępności miejsc i obiektów publicznych oraz obiektów komercyjnych i prywatnych.</p> <p>Współpraca m.in. wspólnot mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych, lokalnego biznesu, instytucji publicznych oraz organizacji społecznych (w tym zwłaszcza zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami, seniorami i integracją społeczną).</p>	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Realizowane kierunki działań	<p>1.11. Poprawa dostępności obiektów, miejsc/przestrzeni i usług na obszarze rewitalizacji dla osób ze szczególnymi potrzebami.</p> <p>1.8. Budowanie kultury dialogu z interesariuszami rewitalizacji.</p>	<p>Koszt w roku 2024 r.:</p> <p>-</p>

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 19		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Poprawa komunikacji publicznej na obszarze rewitalizacji	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Stałe rozwijanie oferty transportu publicznego (zwłaszcza autobusowego) na obszarze rewitalizacji w celu zwiększenia dostępności oferty usług publicznych i komercyjnych dla mieszkańców, którzy z różnych powodów nie mogą lub nie są w stanie w inny sposób korzystać z tej oferty. Planuje się m.in. realizację projektów pilotażowych w zakresie częstotliwości i pór kursowania autobusów, jak i eksperymentowanie z modyfikowaniem istniejących tras lub wprowadzaniem do rozkładu nowych linii.	Zmiana organizacji (zwiększenie częstotliwości kursowania i przebiegu tras) lokalnych linii autobusowych L – zmiana od 1 grudnia 2024 r.
Realizowane kierunki działań	<p>1.11. Poprawa dostępności obiektów, miejsc/ przestrzeni i usług na obszarze rewitalizacji dla osób ze szczególnymi potrzebami.</p> <p>2.2. Rozwijanie zrównoważonej mobilności na obszarze rewitalizacji.</p>	<p>Koszt w roku 2024 r.:</p> <p>-</p>

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 20		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Glinianki – letnie centrum miasta	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	<p>Uporządkowanie przestrzeni Glinianek i jej doposażenie w infrastrukturę wypoczynkową lub rekreacyjną. Priorytetem będzie między innymi wykorzystywanie naturalnych i ekologicznych materiałów oraz minimalizowanie interwencji w wartość przyrodniczą i bioróżnorodność.</p> <p>Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Oznaczenie stref (np. zabaw dla dzieci i młodzieży, sportowej, ciszy i odpoczynku) z myślą o różnych potrzebach osób korzystających z Glinianek.</p>	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Realizowane kierunki działań	<p>2.1. Zrównoważone, przyjazne i bezpieczne miejsca na obszarze rewitalizacji.</p> <p>2.3. Ekologiczne działania dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, krótkich łańcuchów dostaw, zazieleniania.</p>	Koszt w roku 2024 r.: -

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 21		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Tworzenie nowych skwerów i miejsc wypoczynku na obszarze rewitalizacji	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Uporządkowanie niewykorzystywanych dotąd lub zaniedbanych miejsc w celu aranżacji kameralnych przestrzeni z małą architekturą, będących nowymi miejscami spędzania czasu wolnego oraz miejscami integracji sąsiedzkiej. Priorytetem w powstawaniu nowych instalacji i obiektów niebetonowanie przestrzeni i wykorzystywanie rozwiązań przyjaznych klimatowi.	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Realizowane kierunki działań	<p>2.1. Zrównoważone, przyjazne i bezpieczne miejsca na obszarze rewitalizacji.</p> <p>2.3. Ekologiczne działania dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, krótkich łańcuchów dostaw, zazieleniania.</p>	Koszt w roku 2024 r.: -

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 22		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Promocja ruchu rowerowego jako sposobu przemieszczania się do pracy i szkoły	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	<p>Regularne prowadzenie akcji promocyjnych takich jak np. „Rowerowy maj”, przejazdy rowerowe po mieście, czy też akcje pozwalające na tymczasową zmianę funkcji dróg, po których zwykle przemieszczają się samochody.</p> <p>Kształtowanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców Zielonki i stopniowe zwiększanie udziału przejazdów rowerem jako środka przemieszczania się po mieście. Nakłanianie mieszkańców do uczynienia z roweru głównego środka dojazdu do pracy i do szkoły.</p>	<p>Rajd rowerowy 2024</p> <p>To kolejna edycja wydarzenia polegającego na rekreacyjnym przejeździe rowerami przez leśne i zurbanizowane tereny Zielonki. Trasa liczyła łącznie ok. 20 km. Wydarzenie zakończyło spotkanie przy grillu i ognisku. Głównym celem przedsięwzięcia była promocja zdrowego stylu życia oraz spędzania wolnego czasu przy wykorzystaniu dostępnej infrastruktury miejskiej. Istotnym elementem spotkania była integracja międzypokoleniowa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wydarzenie będzie kontynuowane w następnych latach.</p>
Realizowane kierunki działań	<p>2.2. Rozwijanie zrównoważonej mobilności na obszarze rewitalizacji.</p> <p>1.8. Budowanie kultury dialogu z interesariuszami rewitalizacji.</p>	<p>Koszt w roku 2024 r.:</p> <p>15 847 zł</p>

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 23		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Wdrożenie ekologicznych rozwiązań w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Zielonka i jednostek miejskich oraz w świadczeniu usług publicznych na obszarze rewitalizacji	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Zakup elektrycznych samochodów i hulajnóg na potrzeby Urzędu Miasta Zielonka oraz jednostek podległych Miastu Zielonka. Planuje się również poprzedzone pilotażem (2-3 rowery cargo) wdrożenie rowerów cargo jako pełnoprawnych pojazdów w świadczeniu usług publicznych (biblioteka, dowożenie posiłków, wsparcie seniorów itd.).	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Realizowane kierunki działań	<p>2.3. Ekologiczne działania dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, krótkich łańcuchów dostaw, zazieleniania.</p> <p>2.2. Rozwijanie zrównoważonej mobilności na obszarze rewitalizacji.</p>	<p>Koszt w roku 2024 r.:</p> <p>-</p>

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 24		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury dla elektromobilności na obszarze rewitalizacji	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	<p>Budowa ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów oraz modernizację tras rowerowych pod kątem wykorzystania rowerów o napędzie wspomaganym elektrycznie.</p> <p>Opracowanie systemu zachęt dla posiadaczy samochodów i rowerów elektrycznych (np. przywileje parkingowe i zniżki na wydarzenia kulturalne) i realizacja kampanii popularyzujących samochody i rowery elektryczne wśród mieszkańców i przedsiębiorców.</p>	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Realizowane kierunki działań	<p>2.2. Rozwijanie zrównoważonej mobilności na obszarze rewitalizacji.</p> <p>2.1. Tworzenie nowej infrastruktury dla integracji i usług publicznych na obszarze rewitalizacji.</p>	<p>Koszt w roku 2024 r.:</p> <p>-</p>

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 25		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	„Zielony bazar” – ekologiczne urządzenie targowiska miejskiego	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	<p>Utrzymanie funkcji oraz poprawa stanu zagospodarowania oraz estetyki przestrzeni targowiska miejskiego (bazarku) poprzez poprawę stanu lokali usługowych i przestrzeni pomiędzy budynkami, co przyczyni się do poprawy użyteczności tej przestrzeni. W celu pełniejszego wykorzystania potencjału bazaru i jego otoczenia planowane jest także, np. stworzenie nowych i uporządkowanie dotychczasowej przestrzeni z miejscami parkingowymi. Dopuszcza się włączenie podmiotów zewnętrznych, np. uczelni we współpracę nad nowym urządzeniem bazarku.</p>	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Realizowane kierunki działań	<p>2.1. Zrównoważone, przyjazne i bezpieczne miejsca na obszarze rewitalizacji.</p> <p>2.7. Poprawa estetyki na obszarze rewitalizacji.</p>	<p>Koszt w roku 2024 r.:</p> <p>-</p>

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 26		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Adaptacja Placu im. Jana Pawła II w Zielonce	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Adaptacja placu z zachowaniem jego naturalnych walorów. Nowe nasadzenia i elementy małej architektury, wykorzystanie elementów błękitnej infrastruktury i rozwiązań sprzyjających klimatowi. Dopuszcza się włączenie podmiotów zewnętrznych, np. uczelni we współpracę nad nowym zagospodarowaniem placu. Organizacja cyklicznych wydarzeń integracyjnych, społecznych i kulturalnych.	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Realizowane kierunki działań	2.1. Zrównoważone, przyjazne i bezpieczne miejsca na obszarze rewitalizacji. 2.5. Rozwijanie i poprawa błękitno-zielonej infrastruktury na obszarze rewitalizacji.	Koszt w roku 2024 r.: -

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 27		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Tworzenie i utrzymywanie ogrodów społecznych na obszarze rewitalizacji	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Wyznaczenie lokalizacji, a także stworzenie warunków do uruchomienia ogrodów społecznych, czyli miejsc, w których mieszkańcy podobszarów rewitalizacji będą mogli samodzielnie sadzić i pielęgnować rośliny, warzywa i owoce. Powstanie ogrodów będzie okazją do prowadzenia edukacji ekologicznej i klimatycznej, adresowanej do różnych grup odbiorców.	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Realizowane kierunki działań	2.3. Ekologiczne działania dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, krótkich łańcuchów dostaw, zazieleniania. 1.5. Integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji.	Koszt w roku 2024 r.: -

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 28		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Walka z niską emisją i poprawa efektywności energetycznej w budynkach na obszarze rewitalizacji	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Kontynuowanie podejmowanych w Mieście Zielonka działań i programów, ukierunkowanych na zmniejszenie emisyjności i zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach i obiektach publicznych i prywatnych. Wdrożenie działań, uwzględniających indywidualne potrzeby najemców i właścicieli nieruchomości na obszarze rewitalizacji.	Wymiana nie ekologicznych źródeł ogrzewania w budynkach komunalnych – sukcesywnie ok. 5 lokali w ciągu roku
Realizowane kierunki działań	2.4. Termomodernizacja i energomodernizacja na obszarze rewitalizacji. 1.10. Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji.	Koszt w roku 2024 r.: -

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 29		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Zielono-niebieski obszar rewitalizacji	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Wypracowanie oraz wdrażanie na etapie realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych standardów, które poprawią stan dostosowania miejskiej infrastruktury do zmiany klimatu. Systematyczne uzupełnianie zieleni miejskiej na każdym z podobszarów rewitalizacji oraz realizacja instalacji, które sprzyjają zwiększaniu retencji (np. łąki kwietne i ogrody deszczowe) i in.	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Realizowane kierunki działań	2.5. Rozwijanie i poprawa błękitno-zielonej infrastruktury na obszarze rewitalizacji. 1.6. Tworzenie nowej infrastruktury dla integracji i usług publicznych na obszarze rewitalizacji.	Koszt w roku 2024 r.: -

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 30		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców na obszarze rewitalizacji	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	<p>Szeroka oferta wsparcia dla początkujących przedsiębiorców z Zielonki. Stworzenie miejsca inkubacji nowych firm (np. w formule coworku), które jednocześnie ułatwi nawiązywanie relacji pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami. Oferta doradztwa, szkoleń i konsultacji itp., zwłaszcza w zakresie zakładania i prowadzenia firmy, marketingu i księgowości</p> <p>Promowanie usług oferowanych przez przedsiębiorców na obszarze rewitalizacji m.in. poprzez stworzenie programu popularyzującego oferowane przez nich usługi wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji.</p>	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Realizowane kierunki działań	<p>2.6. Wspieranie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji.</p> <p>3.3. Współpracujący i innowacyjny Zespół ds. rewitalizacji.</p>	<p>Koszt w roku 2024 r.:</p> <p>-</p>

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 31		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Tworzenie i wspieranie podmiotów ekonomii społecznej na obszarze rewitalizacji	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Powstanie na obszarze rewitalizacji podmiotu lub podmiotów ekonomii społecznej, które pozwolą na aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i znajdujących się w trudnej sytuacji. Miejsce na ulokowanie tego typu działalności może być, np. lokal przy ul. Słowackiego, w którym podmioty ekonomii społecznej będą dzieliły przestrzeń z Inkubatorem Wspierania Lokalnej Przedsiębiorczości.	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Realizowane kierunki działań	<p>2.6. Wspieranie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji.</p> <p>1.11. Poprawa dostępności obiektów, miejsc/ przestrzeni i usług na obszarze rewitalizacji dla osób ze szczególnymi potrzebami.</p>	<p>Koszt w roku 2024 r.:</p> <p>-</p>

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 32		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Dziedzictwo dla rewitalizacji	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	<p>Renowacja, nadawanie nowych funkcji i promocja obiektów dziedzictwa materialnego na obszarze rewitalizacji i w jego bliskim sąsiedztwie (np. przy ul. Kolejowej).</p> <p>Działania infrastrukturalne oraz prowadzenie programów i działań w sferze kultury we współpracy instytucji publicznych oraz partnerów spoza sektora publicznego (Miejska Biblioteka Publiczna i jej filie, Ośrodek Kultury i Sportu, szkoły, przedszkola, kluby seniora, wspólnoty mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe, organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, itd.).</p> <p>Troska o dziedzictwo niematerialne, np. poprzez upamiętnianie ważnych wydarzeń i postaci w historii miasta, organizację wystaw, miejsc pamięci.</p>	<p>Narodowe Święto Trzeciego Maja Miejskie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja łączyły oficjalną część obchodów rocznicowych z częścią artystyczną. Wstęp dla mieszkańców był bezpłatny.</p> <p>Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Program obchodów obejmował część oficjalną oraz część artystyczną – wspólne śpiewanie pieśni powstańczych.</p> <p>Współorganizacja obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 Coroczne, uroczyste obchody obejmują: Apel Poległych przy krzyżu ustawionym w miejscu śmierci ks. Ignacego Skorupki, uroczyste nabożeństwo i Apel Poległych na terenie Kaplicy Matki Bożej Zwycięskiej, widowiskową rekonstrukcję Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny dla mieszkańców Zielonki.</p> <p>Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada Miejskie obchody rocznicy odzyskania niepodległości obejmują: apel przy pomniku Rota na terenie Zielonki Bankowej, uroczyste nabożeństwo w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce oraz część artystyczną</p>

		<p>organizowaną przez Ośrodek Kultury i Sportu.</p> <p>Rocznica Mordu na Kruczku Lokalne, oficjalne obchody rocznicy rozstrzelania w 1944 roku mieszkańców Zielonki, obejmujące apel przy pomniku poświęconym ofiarom tamtych wydarzeń.</p> <p>Rocznica Wypędzenia Mieszkańców Zielonki Miejskie obchody rocznicy wypędzenia mieszkańców Zielonki przez Niemców - uroczysty apel przy pomniku upamiętniającym ofiary tamtych wydarzeń.</p>
Realizowane kierunki działań	<p>1.7. Rozwijanie poczucia tożsamości lokalnej i dumy z bycia mieszkańcem Miasta Zielonka.</p> <p>1.11. Poprawa dostępności obiektów, miejsc/ przestrzeni i usług na obszarze rewitalizacji dla osób ze szczególnymi potrzebami.</p>	<p>Koszt w roku 2024 r.:</p> <p>62 179 zł</p>

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 33		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Dom Pamięci Leopolda Janikowskiego	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	<p>Nabycie działki u zbiegu ulic L. Janikowskiego i ks. Skorupki i zaaranżowanie istniejącego budynku (ostatniego miejsca zamieszkania podróżnika) na dom pamięci po Leopoldzie Janikowskim. W zakres prac wejdą m.in. remont dotychczasowego zabytkowego domu wraz z doposażeniem go w artefakty znajdujące się w różnych miejscach.</p> <p>Przedsięwzięcie będzie realizowane we współpracy z potomkami L. Janikowskiego.</p>	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Realizowane kierunki działań	1.7. Rozwijanie poczucia tożsamości lokalnej i dumy z bycia mieszkańcem Miasta Zielonka.	<p>Koszt w roku 2024 r.:</p> <p>-</p>

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 34		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Murale na obszarze rewitalizacji	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	<p>Zakup niezbędnych materiałów, zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i realizacja murali.</p> <p>Aktywizacja lokalnych artystów oraz różnych grup mieszkańców zamieszkujących na obszarze rewitalizacji w celu identyfikacji potencjalnych miejsc do stworzenia murali, a następnie do zaproponowania ich tematyki lub projektów.</p>	<p>W 2024 roku na terenie Miasta Zielonka wykonane zostały dwa murale.</p> <p>Pierwszy powstał na nowo zmodernizowanym placu zabaw przy ulicy Żabiej, celem poprawienia estetyki placu i nadania bardziej przyjaznego charakteru tej przestrzeni dla dzieci.</p> <p>Drugi mural wykonany na osiedlowym garażu przedstawia postać Leopolda Janikowskiego.</p>
Realizowane kierunki działań	<p>2.7. Poprawa estetyki na obszarze rewitalizacji.</p> <p>1.7. Rozwijanie poczucia tożsamości lokalnej i dumy z bycia mieszkańcem Miasta Zielonka.</p>	<p>Koszt w roku 2024 r.:</p> <p>9 200 zł</p>

PRZEDSIĘWZIĘCIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 35		Realizacja w 2024 r.
Nazwa przedsięwzięcia	Wymiana wiedzy dla rewitalizacji	Stopień realizacji przedsięwzięcia
Zakres	Organizacja regularnych wydarzeń, które przyczynią się do osiągnięcia celów programu rewitalizacji. Szkolenia związane z różnymi aspektami rewitalizacji z udziałem gości i ekspertów spoza Zielonki; wizyty studyjne w innych miastach zajmujących się rewitalizacją; wspólne spotkania, seminaria, wizyty studyjne z Komitetem Rewitalizacji i in.	W okresie sprawozdawczym - nie podjęto działań.
Realizowane kierunki działań	<p>3.2. Uczący się Zespół ds. rewitalizacji.</p> <p>1.8. Budowanie kultury dialogu z interesariuszami rewitalizacji.</p>	<p>Koszt w roku 2024 r.:</p> <p>–</p>

2. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY PROGRAMU

Wdrażanie GPR następuje poprzez działania wielu podmiotów i instytucji, które realizują działania w sferach: społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej i gospodarczej. Kompleksowy charakter GPR powoduje, że jego realizacja musi być stale analizowana przez Zespół ds. Rewitalizacji, przy udziale wiedzy i zaangażowania interesariuszy procesu rewitalizacji w Mieście Zielonka. Konieczna jest zarówno analiza bieżącej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jak i szersza ocena skutków i efektów procesu rewitalizacji.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 9 *ustawy o rewitalizacji* w GPR konieczne jest ustanowienie systemu monitorowania i oceny programu. Celem tego systemu jest stworzenie skutecznego mechanizmu reakcji na przebieg realizacji programu (który może odbiegać od założeń) oraz wprowadzania ewentualnych zmian do programu w trakcie jego realizacji. Ponadto, sprawnie funkcjonujący system monitoringu i oceny GPR pozytywnie przekłada się na sposób zarządzania programem, wzmacnianie poczucia partnerstwa i współwłasności dokumentu wśród interesariuszy, a także na przepływ informacji pomiędzy realizatorami przedsięwzięć rewitalizacyjnych a osobami i instytucjami zainteresowanymi przebiegiem procesu rewitalizacji w Mieście Zielonka.

System monitorowania i oceny programu składa się z dwóch podstawowych elementów. Pierwszym z nich jest monitorowanie postępów jego realizacji, które odbywa się poprzez raportowanie bezpośrednich rezultatów przedsięwzięć i jest prowadzone w odniesieniu do zapisów dotyczących ram finansowych i harmonogramów. Drugim elementem jest natomiast ocena stopnia osiągnięcia zakładanych celów procesu rewitalizacji, które realizowane są poprzez kierunki działań oraz poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Ocena trafności i skuteczności przedsięwzięć rewitalizacyjnych często wymaga rozłożonej w czasie obserwacji, dlatego też ocena stopnia osiągnięcia zakładanych celów GPR jest prowadzone z mniejszą częstotliwością niż monitorowanie bieżących postępów we wdrażaniu programu.

W Zielonce monitoring GPR jest prowadzony w cyklu rocznym, a ocena stopnia osiągnięcia zakładanych celów procesu rewitalizacji i ogólnej aktualności programu raz na 3 lata. Ustalenia w tym zakresie są zgodne z wytycznymi wynikającymi z przepisów ustawy o rewitalizacji.

Monitorowanie postępów realizacji ma na celu bieżące śledzenie wdrażania programu, a w efekcie stworzenie sprawnego systemu realizacji jego najważniejszych postanowień. Wykorzystywanym w tym celu narzędziem jest sporządzane każdego roku raport dotyczący stanu realizacji GPR. Prace nad rocznym raportem w możliwie szerokim zakresie opierają się na innych działaniach sprawozdawczych podejmowanych przez gminę.

Roczny raport dotyczący stanu realizacji GPR sporządzany jest za każdy rok kalendarzowy, począwszy od roku 2024, jest to pierwszy pełen rok realizacji Programu. Raport sporządzany jest za rok poprzedni, po przedstawieniu przez Burmistrza Miasta Zielonka rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zielonka. Każdego roku raport roczny będzie następnie przedkładany przez Burmistrza Miasta Zielonka Komitetowi Rewitalizacji.

Podstawowym celem raportu jest zebranie i usystematyzowanie informacji dotyczących postępów w realizacji GPR. Zebrane dane wykorzystane zostaną do opracowania *Raportu o stanie Miasta Zielonka*, który co roku jest sporządzany na podstawie art. 28aa *Ustawy z dnia 8 marca 1990*

roku o samorządzie gminnym¹ oraz przedkładany radzie miasta. Dane zebrane w ramach raportu zostaną również wykorzystane do udziału w obowiązkowym badaniu dotyczącym procesu rewitalizacji w gminach prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny w ramach systemu statystyki publicznej.

Raport obejmuje najważniejsze informacje dotyczące postępów realizacji ujętych w GPR przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Znalazły się w nim odniesienia do ram czasowych oraz finansowych przedsięwzięć, które zostały zidentyfikowane w GPR. W raporcie znajdują się informacje o kolejnych etapach przedsięwzięć. W raporcie są dostępne zwięzłe, hasłowe informacje na temat aktualnego statusu realizacji przedsięwzięć (np. „w trakcie realizacji”, „zakończono realizację” itd.).

Ważnym elementem corocznych raportów jest bieżąca ocena i analiza osiągniętych wskaźników. Poniżej zestaw wskaźników, które należy uwzględnić w corocznym raporcie z realizacji GPR. Przy opracowaniu zestawu wskaźników wykorzystano informacje zawarte w opisanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na temat sposobu oceny ich rezultatów. Liczba wskaźników przyporządkowanych do kolejnych celów odzwierciedla też charakter przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które w pierwszej kolejności mają się koncentrować na rozwiązywaniu problemów społecznych na obszarze rewitalizacji. Przy doborze wskaźników uwzględniono też doświadczenia z prac nad wyznaczeniem granic obszaru rewitalizacji w Mieście Zielonka.

¹ T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463.

Wskaźniki do rocznej oceny stanu realizacji GPR	Oczekiwany kierunek oddziaływania	Wartość bazowa	Wartość w roku 2024	Miernik osiągnięcia celu (strzałka wskazuje pożądany trend) (2030)
Cel główny: Spójne miasto – zmniejszenie dysproporcji rozwojowych wewnątrz Miasta Zielonka				
Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji	Wzrost wartości wskaźnika	4848 (2022)	4489	↓
Cel szczegółowy 1. Zintegrowana, spójna i aktywna społeczność na obszarze rewitalizacji w Mieście Zielonka				
Liczba nowo powstałych lub zmodernizowanych obiektów użyteczności publicznej służących celom procesu rewitalizacji	Wzrost wartości wskaźnika	0	1	↑
Liczba realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych mających na celu integrację mieszkańców	Wzrost wartości wskaźnika	0	303	↑
Liczba organizacji pozarządowych i inicjatyw nieformalnych zaangażowanych w realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych	Wzrost wartości wskaźnika	0	18	↑
Liczba interwencji policji z powodu zakłócania porządku na obszarze rewitalizacji	Spadek wartości wskaźnika	58 (2022)	85 (2024)	↑
Cel szczegółowy 2. Zrównoważony rozwój obszaru rewitalizacji w Mieście Zielonka				
Powierzchnia nowoutworzonych lub przebudowanych przestrzeni publicznych	Wzrost wartości wskaźnika	0	1	↑
Liczba podmiotów gospodarczych na obszarze rewitalizacji	Wzrost wartości wskaźnika	287 (2021)	234(2024)	↓
Liczba budynków mieszkalnych (jedno-, wielorodzinnych) wyposażonych w źródła ciepła na paliwo stałe	Spadek wartości wskaźnika	157 (2022)	148 (2024)	↑
Cel szczegółowy 3. Sprawne kadry na rzecz rewitalizacji i rozwoju Miasta Zielonka				
Liczba spotkań Zespołu ds. Rewitalizacji	Oczekiwany wzrost wartości wskaźnika	0	0	-
Liczba przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych w partnerstwie z interesariuszami spoza Urzędu Miasta Zielonka i jego jednostek organizacyjnych	Wzrost wartości wskaźnika	0	1	↑